

ANEJO 20

Programa de trabajos

21 ANEJO 20. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Programa de desarrollo del los trabajos o Plan de Obra de carácter indicativo en cumplimiento del art.233 e) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece en su artículo 132, que el programa de trabajo a que hace referencia el artículo 124.1, párrafo e), de la Ley, entre otras especificaciones, contendrá, debidamente justificados, la previsible financiación de la obra durante el período de ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos.

PROYECTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL PERI
II-03 CASTRO CASTRIÑO

ANEJO 20. PROGRAMA DE TRABAJOS.

3

ACTIVIDADE	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	6.524,63 €	6.524,63 €										
RED DE PLUVIALES Y FECALES		2.705,48 €	2.705,48 €	2.705,48 €								
RED DE ABASTECIMIENTO			2.369,70 €	2.369,70 €								
RED DE ALUMBRADO				11.557,69 €	11.557,69 €						11.557,69 €	
RED DE RIEGO					1.636,08 €				1.636,08 €	1.636,08 €		
MUROS Y CIERRES					11.088,65 €	11.088,65 €	11.088,65 €					
FIRMES Y PAVIMENTOS						9.187,28 €	9.187,28 €	9.187,28 €	9.187,28 €			
SEÑALIZACIÓN												412,82 €
JARDINERÍA			1.040,67 €								1.040,67 €	1.040,67 €
MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO												8.966,89 €
GESTIÓN DE RESIDUOS		2.003,05 €				2.003,05 €						2.003,05 €
SEGURIDAD Y SALUD	250,43 €	250,43 €	250,43 €	250,43 €	250,43 €	250,43 €	250,43 €	250,43 €	250,43 €	250,43 €	250,43 €	250,43 €
VARIOS E IMPREVISTOS	915,46 €	915,46 €	915,46 €	915,46 €	915,46 €	915,46 €	915,46 €	915,46 €	915,46 €	915,46 €	915,46 €	915,46 €
PRESUPUESTO	7.690,51 €	12.399,04 €	7.281,73 €	17.798,75 €	25.448,30 €	23.444,86 €	21.441,81 €	10.353,16 €	11.989,23 €	2.801,96 €	13.764,24 €	13.589,31 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	168.002,87 €											

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA



IRIA URDAMPILLETA PÉREZ
NºCol:4587